

Status – projekt “Digitalisering af dagsstruktur”

Projektet “Digitalisering af dagsstruktur” blev påbegyndt d. 1. januar 2010 og afsluttes d. 31. juli 2011. Projektet har nu været undervejs i 5 måneder, og de første faser af projektet er afsluttet. Dette er en kort opsamling på de resultater og udfordringer, projektet har oplevet indtil nu.

Gennemførte aktiviteter

Projektet har i de første 5 måneder haft fokus på introduktion til projektet og forberedelse af personalet i forhold til at tage teknologien i anvendelse. Opstarts- og forberedelsesfasen i projektet har været særdeles grundig, da mennesker med autistiske træk er kendetegnet ved at være sårbare over for forandringer. Forhåbningen er, at dette sikrer en vellykket implementering af teknologien i forhold til målgruppen. Konkret er der gennemført følgende aktiviteter: Kick Off-møde for tilbuddene, etablering af lokale projektorganisationer, undervisning i digital dagsstruktur for de 80 personaler (4x3 timer), afholdelse af målsætningsseminarer, udarbejdelse af målsætningsplaner for den enkelte borger, udarbejdelse af videomanualer og undervisningsmanualer, udarbejdelse af evalueringdesign og baselines i projektet, etablering af projektstyregrupper og referencegruppe, gennemførelse af en række mødeaktiviteter og meget mere. I juni opsættes Memo Actives til hver enkelt borger, i overensstemmelse med dennes behov og forudsætninger og i forhold til målsætninger, personalet har formuleret. Derefter skal den digitale dagsstruktur præsenteres for borgerne.

Resultater

Da den digitale dagsstruktur endnu ikke er præsenteret for brugergruppen, er der endnu ingen resultater i forhold til projektets overordnede formål (tidsbesparelser, øget livskvalitet samt bedre arbejdsmiljø). Projektet har imidlertid opnået resultater inden for en række af projektets delmål. Der er sket justeringer af teknologien i overensstemmelse med de behov, personalet har formuleret. Den del af personalegruppen, der ikke er vant til at arbejde med teknologi, har fået et kompetenceløft i forhold til den tekniske anvendelse, såvel som i forhold til at se de muligheder teknologien rummer. Der er derudover kommet opmærksomhed på mulighederne inden for digital dagsstruktur i forhold til andre målgrupper, fx mennesker med ADHD.

Udfordringer


En væsentlig udfordring for projektet er de økonomiske problemer som enkelte af de deltagende tilbud i projektet står overfor. Disse har haft betydning for et enkelt tilbuds deltagelse i opstartsaktiviteterne i projektet.

Yderligere information om projektet

Kontakt faglig projektleder Maria Lincke Jørgensen, Socialt Udviklingscenter SUS på mlj@sus.dk eller telefon. (+45) 33 93 44 50.



Der indgår 80 mennesker med autistiske træk samt 80 pædagogiske medarbejdere i projektet. Projektet er et tværkommunalt projekt, der gennemføres af København, Gladsaxe og Rødovre kommune



Projektets formål er at demonstrere tidsbesparelser, øget livskvalitet og forbedret arbejdsmiljø i forbindelse med, at man digitaliserer arbejdet med dagsstruktur.



Københavns Kommune er ansøger af projektet. Socialt Udviklingscenter SUS, Kommunikationscentret i Hillerød, Alexandra Institut A/S og Abilia er leverandører i projektet.